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磁浮式冰水主機更新計畫 

壹、 計畫緣起 

一、  為延續行政院業於 100 年 5 月核定政府機關及學校「四省專案」計

畫，以精進政府機關及學校節約能源成效。為持續提升節能效果，須持

續將既有空調設備進行汰換，以符合「四省專案」計畫中的節能效益。 

二、  本館持續改善與提升展場服務品質與環境優化，在空調需求上有部分的

調整，為滿足現場之需求，曾於 107年獲得鈞部補助汰換兩台 500RT冰

水主機，但仍有一部設備機組太過老舊，影響節能效益，現今急需汰換

更新。該主機經國立台北科技大學檢測與分析，此台冰水主機效能僅為

原廠設計性能係數之 50%，實際效能已明顯偏低的情況。爰規劃採購符

合經濟部能源效率值之空調冰水主機，預計可減少主機 30%-40%之能

源損耗。 

三、  綜合上述為達政府節能減碳政策與本館教育推廣之使命，謹請鈞部惠予

核撥經費予以更新。 
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貳、現況評析 

（一）主要硬體設施： 

表一: 主要硬體設施 

 項次 主要設備名稱 建置/使用時間 廠牌 數量 備註 

1 500 噸離心式

冰水主機 

91年建置完成迄

今使用已逾 20年 

mcquay 1台 建置於 B3F空調機房 

 

 

 

圖一：空調主機系統圖(紅色框線部分為本次汰換機組) 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二：既有冰水主機與泵浦規格（本案汰換後冰水主機與附屬泵浦需進行 TAB） 
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圖二：既有冰水主機運轉頁面 
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圖三：現場冰水主機照片 

 
圖四：冰水主機冰水溫度及冷凍噸分佈圖 
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圖五：冰水主機冰水溫度及冷卻水溫度分佈圖 
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圖六：冰水主機迴歸分析之 COP數學模型 
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表三:原廠維護保養後之數據 
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（二）瓶頸說明 

既有的空調設備已老舊且運轉效能不佳，且館內計畫更新B1展演空間，大

螢幕劇院，國際會議廳與圖書館等區域，在空調的需求亦是相對提升，在

節能與使用需求的相互作用下，提升空調主機的運轉效率才是真正節能

之作為。 

參、計畫目標 

(一)目標說明：  

經近幾年觀察與統計分析，目前本館空調尖峰負載約為1350噸，前期鈞部

已補助汰換2台500頓空調主機，現規畫將館內舊有500噸離心式冰水主機

汰換成500噸磁浮離心式冰水主機，除搭配主機群於夏季間尖峰運轉外，

在春、秋季節館內空調需求較低的情形下，妥善利用該500噸磁浮離心式

冰水主機的高效率特性來供應館內空調需求，提升整體空調系統運轉效

能；以目前市面上離心式冰水主機出廠規範，每一冷凍噸耗量約為0.6kW

以下，部分負載時亦有機會達到0.55kW或是更低，故全案汰換後預估可節

省30%-40%以上耗電量。 

(二)預期績效指標及評估基準： 

既有之空調500噸冰水主機暫態能源效率約為0.903kW/RT，若採新式500

噸高效率之離心式冰水主機，預估節能效益如下： 

舊機0.903kW/RT*500RT*1680hr/年=758,520kW/年 

以平均電價3.13元/kWh*758,520kW/年=2,374,168元/年 
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新機0.57kW/RT*500RT*1680hr/年=478,800kW/年 

以平均電價3.13元/kWh*478,800kW/年=1,498,644元/年 

節能效益 758,520kW/年-478,800kW/年=279,720kW/年 

預期節能效益每年可節省875,524元。 

 

表四：經濟部空調系統冰水主機能源效率標準  
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(三)執行期程： 

本計畫執行期間：自民國 112年 1 月起至 112年 12月，詳如下表。 

工作項目 

民國 111-112 年 

月份 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

確定規格需求與主機詢價

製作需求書 
            

設計案招商並進行細部設

計與專業審查 
            

採購案招商             

交貨期及硬體施作(倘為進

口機器交貨期至少 6個月) 
            

維護教育訓練及驗收結案             

 

 


